

DODATEK Č.1 ke smlouvě o dílo

ze dne 27. 1. 2020

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„Obnova Pacholeckého rybníka“

O b j e d n a t e l : **Obec Hvoždany**
Hvoždany 80, PSČ: 262 44
Odpovědný zástupce : Markéta Balková, starostka
Bankovní spojení : 94- 6912211/0710
IČO: 00242292 Telefon :+420 724 705 685

a

Z h o t o v i t e l : **LUBOŠ ROM s.r.o.**
Dolní Valy 209
262 72 Březnice
Odpovědný zástupce : Luboš Rom
Bankovní spojení : 4516526319/0800
IČO : 05852447 Telefon :723 913 040 Fax :

DIČ : CZ05852447

Tímto dodatkem se mění článek

6) Dodací lhůty následujícím způsobem:

Obě strany se dohodly na změně termínu dokončení díla následujícím způsobem

6) Dodací lhůty

Dokončení díla: 30. 4. 2021

Lhůta pro předání a převzetí díla: 30. 4. 2021

7) Údaje cenové a fakturační následujícím způsobem:

Obě strany se dohodly na změně výše konečné ceny za rozsah a způsob provedení prací nad rámec SoD díla následujícím způsobem:

Konečná cena bude n provedení prací v ceně bez DPH	
bude navýšena o	107 600,03 Kč
DPH 21%	22 596,00 Kč
Cena včetně DPH	130 196,03 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy byl sepsán

V Březnici, dne 30.10.2020

Ve Hvoždanech, dne 30.10. 2020

Za zhotovitele:

LUBOŠ ROM s.r.o.
DOLNÍ VALY 209
262 72 BŘEZNICE
IČO: 058 52 447 DIČ: CZ05852447
TEL: 723 913 040

Za objednatele:

