



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

ze dne 18. 5. 2019

NA ZHOTOVENÍ STAVBY "LESNÍ CESTA – POD JAVORY"

Objednatel: Obec Hvoždany
se sídlem: Hvoždany 80, PSČ: 262 44
zastoupené ve věcech smluvních: Markéta Balková, starosta
zastoupené ve technických: Miroslav Krčál, TDI
IČ: 002 42 292
bankovní spojení: ČNB
č. ú.: 94-6912211/0710
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: Farma BORVILL, s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného Hradec Králové, oddíl C, vložka 33328
se sídlem: Dolany 81, 533 45 Opatovice nad Labem
zastoupený ve věcech smluvních: Iveta Vilímová, jednatel
zastoupené ve věcech technických: Ing. Karel Antoš, autorizovaný stavbyvedoucí
IČ: 02716917
DIČ: CZ02716917
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. ú.: 282246956/0300
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Tímto dodatkem se mění článek III. **Čas plnění díla** následujícím způsobem:

3.1. Termíny plnění díla:

Doba předání a převzetí staveniště: do 15. 4. 2019

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel čtyři.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán

V e Hvoždanech dne 25. 5. 2019

v DOLANECH dne 19. 3. 2019


.....
za objednatele



FARMA BORVILL, s.r.o.
Dolany 81, Opatovice nad Labem
email: borvill@centrum.cz
IČ: 027 16 917 • DIČ: CZ02716917
Tel.: +420 604 992 882 • +420 727 841 300

.....
za zhotovitele