

DODATEK Č.3 ke smlouvě o dílo

ze dne 27. 1. 2020

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„Obnova Pacholeckého rybníka“

Objednatel: **Obec Hvoždany**
Hvoždany 80, PSČ: 262 44
Odpovědný zástupce: Markéta Balková, starostka
Bankovní spojení: 94- 6912211/0710
IČO: 00242292 **Telefon:** +420 724 705 685

a

Zhotovitel: LUBOŠ ROM s.r.o.
Dolní Valy 209
262 72 Březnice
Odpovědný zástupce: Luboš Rom
Bankovní spojení: 4516526319/0800
IČO: 05852447 **Telefon:** 723 913 040 **Fax:**
DIČ: CZ05852447

Tímto dodatkem se mění článek

6) Dodací lhůty následujícím způsobem:

Obě strany se dohodly na změně termínu dokončení díla následujícím způsobem

6) Dodací lhůty

Dokončení díla: 31. 7. 2021

Lhůta pro předání a převzetí díla: 31. 7. 2021

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 3 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Tento dodatek č. 3 Smlouvy byl sepsán

V Březnici, dne 27. 5. 2021

Ve Hvoždanech, dne 27. 5. 2021

Za zhotovitele:

LUBOŠ ROM s.r.o.
DOLNÍ VALY 209
262 72 BŘEZNICE
IČO: 058 52 447 DIČ: CZ05852447
TEL. 723 913 040



Za objednatele:

