

**DODATEK Č.1**  
**ke smlouvě o dílo**  
ze dne 27. 12. 2021

**NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ**

**„Zázemí pro multifunkční hřiště“**

**Objednatel:** **Obec Hvoždany**  
Hvoždany 80, PSČ: 262 44  
**Odpovědný zástupce:** Markéta Balková, starostka  
**Bankovní spojení:** 94- 6912211/0710  
**IČO:** 00242292 **Telefon:** +420 724 705 685

a

**Zhotovitel:** STAFIS-KT s.r.o.  
**Odpovědný zástupce:** Ing. Libor Smolík  
**Bankovní spojení:** KB Horažďovice, 78-2780780237/0100  
**IČO:** 25219090 **Telefon:** 724 230 679 **Fax:**  
**DIČ:** CZ25219090

Tímto dodatkem se mění článek III. čas plnění díla následujícím způsobem:

Obě strany se dohodly na změně termínu dokončení díla následujícím způsobem

Dokončení díla: 31. 12. 2022

Lhůta pro předání a převzetí díla: 31. 12. 2022


Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.  
Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.  
Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán

V Pačejově, dne 3. 10. 2022

Ve Hvoždanech dne 3. 10. 2022

Za zhotovitele:



Za objednatele:

