

DODATEK Č.3

ke smlouvě o dílo

ze dne 15. 9. 2021

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„Stavební úpravy Obecního úřadu ve Hvoždanech“

Objednatel : **Obec Hvoždany**
Hvoždany 80, PSČ: 262 44
Odpovědný zástupce : Markéta Balková, starostka
Bankovní spojení : 94- 6912211/0710
IČO: 00242292 Telefon :+420 724 705 685

a

Zhotovitel : STAFIS-KT s.r.o.
Odpovědný zástupce : Ing. Libor Smolík
Bankovní spojení : KB Horažďovice, 78-2780780237/0100
IČO : 25219090 Telefon : 724 230 679 Fax :
DIČ : CZ25219090

Tímto dodatkem se mění článek **7) Údaje cenové a fakturační** následujícím způsobem:

Obě strany se dohodly na změně výše konečné ceny za rozsah a způsob provedení prací nad rámec SoD díla následujícím způsobem:

Cena ve výši: provedení prací v ceně bez DPH	275 220,00 Kč
DPH 21%	57 796,20 Kč
Cena včetně DPH	333 016,20 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 3 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.


Tento dodatek č. 3 Smlouvy byl sepsán

V Pačejově, dne 22. 9. 2022

Ve Hvoždanech dne 22. 9. 2022

Za zhotovitele:

STAFIS-KT s.r.o. ②
- provádění staveb - stavebniny -
IČ: 25219090 DIČ: CZ25219090
Pačejov-nádraží 741 341 01 Horažďovice
tel/fax: 376595145, e-mail: stafis-kt@seznam.cz



Za objednatele

