

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo

č.smlouvy objednatele: čj.: 398/2018 ze dne 14. 5. 2018

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„STATICKE ZAJIŠTĚNÍ ŠPEJCHARU - PRAVÁ ČÁST STŘECHY“

Objednatel: **Obec Hvoždany**
Hvoždany 80, PSČ: 262 44
Odpovědný zástupce: Markéta Balková, starostka
Bankovní spojení: 3527211369/0800
IČO: 00242292 **Telefon:** +420 724 705 685

a

Zhotovitel: STAFIS-KT s.r.o.
Odpovědný zástupce: Ing. Libor Smolík
Bankovní spojení: KB Horažďovice, 78-2780780237/0100
IČO: 25219090 **Telefon:** 724 230 679 **Fax:**
DIČ: CZ25219090

Tímto dodatkem se mění článek **6) Dodací lhůty** následujícím způsobem:

Obě strany se dohodly na změně termínu dokončení díla následujícím způsobem

6) Dodací lhůty

Dokončení díla: 20. 12. 2018

Lhůta pro předání a převzetí díla: 20. 12. 2018

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.


Tento dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy byl sepsán

V Pačejově, dne 26. 11. 2018

Ve Hvoždanech dne 15. 11. 2018

Za zhotovitele:



Za objednatele:

