

**DODATEK Č.1**  
**ke smlouvě o dílo**

č.smlouvy objednatele: čj.: 250/2020 ze dne 26. 3. 2020

**NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ**

„Hvožd'any – rekonstrukce zázemí a interiéru kulturního domu“  
Objednatel: **Obec Hvožd'any**

Hvožd'any 80, PSČ: 262 44

Odpovědný zástupce : Markéta Balková, starostka

Bankovní spojení : 3527211369/0800

IČO: 00242292      Telefon :+420 724 705 685

a

Zhotovitel : STAFIS-KT s.r.o.

Odpovědný zástupce : Ing. Libor Smolík

Bankovní spojení : KB Horažďovice, 78-2780780237/0100

IČO : 25219090      Telefon : 724 230 679      Fax :

DIČ : CZ25219090

Tímto dodatkem se mění článek **6) Dodací lhůty** následujícím způsobem:

Obě strany se dohodly na změně termínu dokončení díla následujícím způsobem

**6) Dodací lhůty**

Dokončení díla: 15. 9. 2020

Lhůta pro předání a převzetí díla: 15. 9. 2020

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.


Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán

V Pačejově, dne 11. 8. 2020

Ve Hvožd'anech dne 28. 8. 2020

Za zhotovitele:



Za objednatele:

