

## DODATEK Č.2

### ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: čj.: 739/2019 ze dne 22. 10. 2019

### NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

#### „Obnova špejcharu ve Hvoždanech“

**Objednatel:** **Obec Hvoždany**  
Hvoždany 80, PSČ: 262 44  
**Odpovědný zástupce:** Markéta Balková, starostka  
**Bankovní spojení:** 94- 6912211/0710  
**IČO:** 00242292 **Telefon:** +420 724 705 685

a

**Zhotovitel:** STAFIS-KT s.r.o.  
**Odpovědný zástupce:** Ing. Libor Smolík  
**Bankovní spojení:** KB Horažďovice, 78-2780780237/0100  
**IČO:** 25219090 **Telefon:** 724 230 679 **Fax:**  
**DIČ:** CZ25219090

Tímto dodatkem se mění článek 7) Údaje cenové a fakturační následujícím způsobem:

Obě strany se dohodly na změně výše konečné ceny za rozsah a způsob provedení prací nad rámec SoD díla následujícím způsobem:

Cena ve výši: provedení prací v ceně bez DPH	111 240,89 Kč
DPH 21%	23 360,58 Kč
Cena včetně DPH	134 601,47 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy byl sepsán

V Pačejově, dne 17. 8. 2020

Ve Hvoždanech dne 17. 8. 2020

Za zhotovitele:  
Vladimír Smolík - jednatel

STAFIS-KT s.r.o.  
- provádění staveb - stavebniny -  
IČ: 25219090 DIČ: CZ25219090  
Příbramská 20, 261 01 Horažďovice  
IČ: 261 01 2000000000



Za objednatele: