

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo

č.smlouvy objednatele: čj.: 810/2020 ze dne 30. 10. 2020

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„Obnova špejcharu ve Hvoždanech - hygienické zázemí“

Objednatel: Obec Hvoždány
Hvoždány 80, PSČ: 262 44
Odpovědný zástupce: Markéta Balková, starostka
Bankovní spojení: 94-6912211/0710
IČO: 00242292 **Telefon:** +420 724 705 685

a

Zhotovitel: STAFIS-KT s.r.o.
Odpovědný zástupce: Ing. Libor Smolík
Bankovní spojení: KB Horažďovice, 78-2780780237/0100
IČO: 25219090 **Telefon:** 724 230 679 **Fax:**
DIČ: CZ25219090

Tímto dodatkem se mění článek **6) Dodací lhůty** následujícím způsobem:

Obě strany se dohodly na změně termínu dokončení díla následujícím způsobem

6) Dodací lhůty

Dokončení díla: 31. 8. 2021

Lhůta pro předání a převzetí díla: 31. 8. 2021

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán


V Pačejově, dne 1.7.2021

Ve Hvoždanech dne 1.7.2021

Za zhotovitele:



Za objednatele:



OBEC HVOŽDANY
262 44 Hvoždany, č.p. 80
IČ: 00242292
DIČ: CZ00242292