

DODATEK Č.2
ke smlouvě o dílo
ze dne 15. 9. 2021

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„Stavební úpravy Obecního úřadu ve Hvoždanech“

Objednatel: **Obec Hvoždany**
Hvoždany 80, PSČ: 262 44
Odpovědný zástupce: Markéta Balková, starostka
Bankovní spojení: 94- 6912211/0710
IČO: 00242292 **Telefon:** +420 724 705 685

a
Zhotovitel: STAFIS-KT s.r.o.
Odpovědný zástupce: Ing. Libor Smolík
Bankovní spojení: KB Horažďovice, 78-2780780237/0100
IČO: 25219090 **Telefon:** 724 230 679 **Fax:**
DIČ: CZ25219090

Tímto dodatkem se mění článek **6) Dodací lhůty** následujícím způsobem:

Obě strany se dohodly na změně termínu dokončení díla následujícím způsobem

6) Dodací lhůty

Dokončení díla: 31. 8. 2022

Lhůta pro předání a převzetí díla: 31. 8. 2022

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán

V Pačejově, dne 29.6.2022

Ve Hvoždanech dne 29.6.2022

Za zhotovitele:



Za objednatele:



STAFIS-KT s.r.o. ©
- provádění staveb - stavebniny -
IČ: 25219090 DIČ: CZ25219090
Pačejov-nádraží 74, 341 01 Horažďovice
tel/fax: 376595145, e-mail: stafis-kt@seznam.cz