

**DODATEK Č.1**  
**ke smlouvě o dílo**  
ze dne 15. 4. 2024

**NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ**

**„Vacíkov – chodník podél komunikace II/176“**

**Objednatel:** **Obec Hvoždany**  
Hvoždany 80, PSČ: 262 44  
**Odpovědný zástupce:** Markéta Balková, starostka  
**Bankovní spojení:** 94- 6912211/0710  
**IČO:** 00242292 **Telefon:** +420 724 705 685

a

**Zhotovitel:** **SVS BLATNÁ s.r.o.**  
Na Příkopech 747, 388 01 Blatná  
**Odpovědný zástupce:** Radek Šimsa  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**IČO:** 09927387  
**DIČ:** CZ09927387

Tímto dodatkem se mění článek Tímto dodatkem se mění článek **IV. Cena díla** následujícím způsobem:

Obě strany se dohodly na změně výše konečné ceny za rozsah a způsob provedení prací nad rámec SoD (vícepráce/méněpráce dle změnového listu) následujícím způsobem:

Cena ve výši: provedení prací v ceně bez DPH	<b>1 214 880,35 Kč</b>
DPH 21%	255 124,87 Kč
Cena včetně DPH	<b>1 470 005,22 Kč</b>

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.


Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán

Ve Hvoždanech dne 21. 6. 2024

Ve Hvoždanech dne 21. 6. 2024

Za zhotovitele:

**SVS** SVS Blatná s.r.o.  
Na Příkopech 747  
388 01 Blatná  
IČ: 099 27 387  
DIČ: CZ09927387  
Tel.: +420 602 247 620 svs@svsblatna.cz



Za objednatele:

